

# 令和4年度 予定工事発注計画表

日本中央競馬会 施設部

(令和4年4月1日)

(本部発注工事)

施工場所	工事名	工事種別	工事概要等	入札予定時期	工期	入札方法
美浦トレーニング・センター (茨城県稲敷郡美浦村)	美浦トレーニング・センター厩舎改築(第3期)工事	建築一式工事	競走馬用厩舎及び競走馬診療所の改築を実施する。	第3四半期 (7～9月)	約32ヶ月	一般 (総合評価)

(事業所発注工事)

施工場所	工事名	工事種別	工事概要等	入札予定時期	工期	入札方法
日高育成牧場 (北海道浦河郡浦河町)	日高育成牧場あかしあ寮改築工事	建築一式工事	BTC研修生寮の改築、既存建物の解体を実施する。	第2四半期 (4～6月)	約17ヶ月	一般 (総合評価)
東京競馬場 (東京都府中市日吉町)	東京競馬場厩舎空調設備新設工事	電気工事 または 管工事	厩舎への空調機の新設及び電気幹線の敷設を行う。	第2四半期 (4～6月)	約12ヶ月	一般 (総合評価)
阪神競馬場 (兵庫県宝塚市駒の町)	阪神競馬場厩舎空調設備新設工事	電気工事 または 管工事	厩舎への空調機の新設及び電気幹線の敷設を行う。	第2四半期 (4～6月)	約12ヶ月	一般 (総合評価)
小倉競馬場 (福岡県北九州市南区)	小倉競馬場スタンド他パッケージエアコン更新工事	管工事	スタンド他のパッケージエアコンの更新を実施する。	第2四半期 (4～6月)	約22ヶ月	一般 (総合評価)
美浦トレーニング・センター (茨城県稲敷郡美浦村)	美浦トレーニング・センター厩舎地区防犯カメラ設置工事	電気工事	厩舎地区への防犯カメラの新設を実施する。	第2四半期 (4～6月)	約18ヶ月	一般 (総合評価)
栗東トレーニング・センター (滋賀県栗東市御園)	栗東トレーニング・センター検疫厩舎及び開業装蹄所他改築工事	建築一式工事	検疫厩舎、開業装蹄所及び馬糧庫の改築を実施する。	第3四半期 (7～9月)	約20ヶ月	一般 (総合評価)
美浦トレーニング・センター (茨城県稲敷郡美浦村)	美浦トレーニング・センター電柱更新工事	電気工事	構内に設置されている電柱の更新を実施する。	第4四半期 (10～12月)	約12ヶ月	一般 (総合評価)

※ 内容は公表した時点での予定であり、公表した後、変更または追加することがあります。なお、この表は概ね四半期ごとに更新いたします。

※ この表には一般競争入札に付する工事のみ記載しております。記載のない工事については、本部・各事業所に掲示している「発注見通しに関する事項」をご覧ください。